

Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

Bożena Kaim...
Kowalska Klara
Desotowska Małgorzata

**UCHWAŁA NR XXXII/...../2021
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 2021 r.

w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dobrcz

Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.735), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 15 kwietnia 2021 r. (wpływ do Urzędu Gminy w Dobrczu w dniu 19 kwietnia 2021 r.) na Wójta Gminy Dobrcz, uznaje się skargę za zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz, zobowiązując do poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opiniuję negatywnie

TR-622 Radca Prawny
[Signature]
Ariana Kaszubowska

Dobrcz, dnia 20.05.2021r.

Uzasadnienie

W dniu 19 kwietnia 2021 r. wpłynęła skarga z dnia 15 kwietnia 2021 r. na nienależyte wykonanie zadań przez Wójta Gminy Dobrcz. Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz pismem z dnia 21 kwietnia 2021 r. przekazała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem dokonania czynności wyjaśniających związanych ze zgłoszoną skargą i przygotowaniem opinii.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze skargą z dnia 15.04.2021 r. związaną z wykonaniem projektu drogi Kozielec- dół oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Wójta Gminy złożonymi na piśmie jak również wyjaśnieniami na posiedzeniu w dniu 13.05.2021 r. przez Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy oraz rozdany na posiedzeniu komisji pismem bez podpisu i informacji kto je sporządził oraz wysłuchania skarżącej stwierdza:

podzielić zdanie skarżącej, że projektant zawierając umowę miał świadomość konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej i winien uwzględnić czas na jej uzyskanie w ramach terminu umownego, taką samą świadomość posiadał Wójt Gminy jako organ wydający decyzję i jednocześnie zlecający wykonanie zadania. Czego przyczyną były następnie podpisane aneksy do umowy, które doprowadziły do przedłużenia terminu wykonania zadania. Podpisane aneksy umożliwiły Wójtowi Gminy do przedłużenia okresu wykonania zadania ale również do dokonania wypłaty za faktury częściowe. Wypłata ta nastąpiła ze środków funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy. Środki te sołectwo mogło wykorzystać na inne potrzebne zadanie w sołectwie (za które można by było uzyskać dodatkowe środki ze zwrotu funduszu a przeznaczoną kwotę uchwalić na następny rok). Wójt Gminy posiadał wiedzę, że dokumentacja ta nie będzie wykonana w roku 2019. Środki w budżecie gminy były w roku 2019 zabezpieczone w całości na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu. Słuszne byłoby wydatkowanie ich na pokrycie faktur częściowych a środki funduszu przeznaczyć na wydatkowanie przez sołectwo celem uzyskania do budżetu gminy dodatkowych środków. Wójt Gminy zgadzając się na wypłatę faktur częściowych posiadał wiedzę, że zadania wykonywane przez projektanta są nienależycie, chociażby długotrwałe przygotowanie dokumentacji to 5 miesięcy z 7,5 miesięcy, w jakim miał przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę czy też to, że nieprawidłowo złożył wniosek o wydanie decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych i Wójt Gminy musiał wzywać do uzupełnienia braków formalnych. Należało przy podjęciu decyzji w wypłacie faktur częściowych wziąć to pod uwagę. Może projektant by podchodził poważnie do wykonywania swojego zadania, jakie Wójt Gminy mu zlecił. (potwierdzeniem tego jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę)

Komisja stwierdza na podstawie wyjaśnień Wójta Gminy, że dopiero po informacji na Sesji Rady Gminy w miesiącu lutym 2021 r. w dniu 9.03.2021 (wpływ do Starostwa Powiatowego w dniu 15.03.2021) wystąpił o wyjaśnienie sprawy wniosku o pozwolenie na przebudowę drogi w miejscowości Kozielec-dół. Czas maksymalny na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę urzędy mają 65 dni od daty złożenia wniosku. W tym czasie jest sprawdzana kompletność naszego wniosku, zgodność projektu z wydanymi wytycznymi oraz przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, użytkowania, zachowania odpowiednich warunków higienicznych i ochrony interesów osób trzecich. Od informacji uzyskanej od projektanta w miesiącu wrześniu przez okres 5 miesięcy Wójt Gminy nie starał się wyjaśnić, co jest przyczyną tak długiego czasu nieotrzymywania pozwolenia na budowę.

Wobec powyższego Komisja postanawia uznać skargę za zasadną.

Pouczenie:

Rada Gminy Dobrcz niniejszym informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §3 w związku z art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, od którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia.